

График строительства проекта жилищного строительства

**Проект застройки микрорайона "Дубки" по ул. Уральская в г.Оренбурге.**

№№ п/п	Наименование объектов	Объем ввода в эксплуатацию об строительства , м		
		Всего	в том числе	
			2015	2016
1	Проект застройки микрорайона "Дубки" по ул. Уральская в г.Оренбурге. Первая очередь строительства. Жилые дома №№4/1, 4/2, 4/3	13 800	13 800	
2	Проект застройки микрорайона "Дубки" по ул. Уральская в г.Оренбурге. Первая очередь строительства. Жилые дома №№5/1, 5/2, 5/3	12 630		12 630
3	Проект застройки микрорайона "Дубки" по ул. Уральская в г.Оренбурге. Первая очередь строительства. Жилые дома №№6/1, 6/2, 6/3	13 800		13 800
4	Проект застройки микрорайона "Дубки" по ул. Уральская в г.Оренбурге. Первая очередь строительства. Жилые дома №№7/1,7/2, 7/3	12 630		
5	Проект застройки микрорайона "Дубки" по ул. Уральская в г.Оренбурге. Первая очередь строительства. Жилые дома №№11/1,11/2, 11/3, 11/4	17 376		
6	Проект застройки микрорайона "Дубки" по ул. Уральская в г.Оренбурге. Первая очередь строительства. Жилые дома №№12/1,12/2, 12/3, 12/4	17 026		
7	Проект застройки микрорайона "Дубки" по ул. Уральская в г.Оренбурге. Первая очередь строительства. Жилые дома №№13/1,13/2, 13/3, 13/4	17 738		
	Итого	105 000	13 800	26 430

Генеральный директор ООО "УПСК Жилстрой"

Объектов жилищного	
кв.м	
е по годам:	
2017	2018
12 630	
17 376	
	17 026
	17 738
30 006	34 764

В.В.Скворцова